

План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП ДО
в МАДОУ «Детский сад № 19»

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Май, август	Рабочая группа, заведующая	Протоколы
Провести экспертизу ООП ДОУ на соответствие требованиям ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Провести оценку предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФОП ДО	Апрель-май	Рабочая группа	Аналитические справки
Провести инвентаризацию литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки к реализации ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО	Апрель-май	Рабочая группа	Аналитические справки
Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой для реализации ФОП ДО материально-технической базы	Март-июль	Заведующий, председатель рабочей группы	Отчет / чек-лист

Составить проект ООП ДОУ с учетом ФОП ДО	Май	Рабочая группа	Проект ООП ДО
Нормативно-правовое обеспечение			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Февраль	Председатель рабочей группы	Банк данных нормативно-правовых документов
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	Февраль	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП
Провести экспертизу локальных актов ДОУ в сфере образования (на соответствие требованиям ФГОС ДО и ФОП)	Март	Рабочая группа	Проекты обновленных локальных актов
Издать приказ об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов ДОУ в сфере образования	По необходимости	Заведующий	Приказы
Внести изменения в программу развития ДОУ	Август	Заведующий, председатель рабочей группы	Приказ о внесении изменений в программу развития ДОУ
Издать приказ об утверждении обновленной ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении	Август	Заведующий	Приказ

воспитательно-образовательной деятельности			
2.			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП	Март-май	Председатель рабочей группы	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Справка
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП	Март	Заведующий, председатель рабочей группы	График повышения квалификации
Методическое обеспечение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы

федерального календарного плана воспитательной работы			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно- развивающей работы	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультативную по вопросам применения ФОП ДО	Февраль- август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы
Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП ДО	Май, август	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы
Создать раздел ФОП ДО на официальном сайте ДОУ	Февраль	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Разместить ООП ДО на официальном сайте ДОУ	Не позднее 31.08.2023 года	Ответственный за сайт	Информация на сайте